

แบบรายงานสรุปผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

1. การวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค ความเสี่ยง และแนวทางแก้ไข

ขั้นตอน/กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัดที่พบ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
1. การจัดทำแผนและการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง	- โครงการส่วนใหญ่เป็นรายจ่ายประจำที่มีวงเงินเล็กน้อย (เช่น ค่าน้ำมัน, ค่าเอกสารรายเดือน) ทำให้มีจำนวนรายการ (Transactions) สูงถึง 231 รายการ - บางกลุ่มงานส่งคำขออนุมัติกระชั้นชิดกับวันที่ต้องการใช้พัสดุ	- ภาระงานด้านเอกสารของเจ้าหน้าที่พัสดุมีปริมาณมากและซ้ำซ้อน - อาจเกิดความล่าช้าในการจัดทำเอกสารและเบิกจ่ายเงิน - เสี่ยงต่อการจัดทำเอกสารย้อนหลัง	- รวมศูนย์และวางแผนล่วงหน้า: ควรบูรณาการความต้องการพัสดุประเภทเดียวกัน (เช่น วัสดุสำนักงาน) ของทุกกลุ่มงาน และจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในคราวเดียวกัน (แบบรายไตรมาสหรือราย 6 เดือน) - ทำสัญญาแบบต่อเนื่อง (Term Contract) สำหรับงานบริการที่มีการใช้ประจำ
2. การกำหนดราคากลางและการจัดทำ TOR	- การสืบราคาท้องตลาดสำหรับพัสดุหรือบริการเฉพาะทางในพื้นที่อาจมีข้อจำกัดด้านจำนวนผู้ประกอบการ - ผู้ขอใช้พัสดุกำหนดคุณลักษณะ (Spec/TOR) ไม่ชัดเจน หรือผูกขาดตายี่ห้อ	- การกำหนดราคากลางอาจสูงหรือต่ำกว่าความเป็นจริง - เสี่ยงต่อการถูกร้องเรียนเรื่องความไม่เป็นธรรม หรือเอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	- จัดทำคลังข้อมูลราคา (Price Database): รวบรวมข้อมูลราคาอ้างอิงจากเว็บไซต์พาณิชย์จังหวัด หรือประวัติการจัดซื้อเดิม - จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้กำหนด TOR ให้เขียนคุณลักษณะที่เป็นกลางและเป็นไปตามระเบียบ พ.ร.บ. จัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560

ขั้นตอน/กระบวนการ จัดซื้อจัดจ้าง	ปัญหาอุปสรรค / ข้อจำกัดที่พบ	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	แนวทางแก้ไขและข้อเสนอแนะ
3. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (สถิติเฉพาะเจาะจง 100%)	- การดำเนินการใช้วิธี "เฉพาะเจาะจง" ถึง 100% เนื่องจากแต่ละโครงการมี วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่ กฎกระทรวงกำหนด	- แม้จะถูกต้องตามระเบียบ แต่ใน มุมมองของการประเมินความ โปร่งใส (ITA/OIT) อาจถูกตั้ง ข้อสังเกตเรื่องการขาดการแข่งขัน เสนอราคาอย่างเสรี	- ส่งเสริมการแข่งขัน (หากรวมวงเงินได้): หากมีการรวบรวมโครงการจัดซื้อวัสดุให้เป็น โครงการใหญ่ระดับเขตพื้นที่ฯ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ควรเปลี่ยนไปใช้วิธี e-Bidding เพื่อให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ลดต้นทุน และเพิ่มคะแนนด้านความโปร่งใส ขององค์กร
4. กระบวนการตรวจรับ และการเบิกจ่าย	- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุบางท่าน อาจมีภาระงานสอนหรืองานประจำมาก ทำให้การนัดหมายตรวจรับงานหรือพัสดุ ล่าช้า	- ผู้รับจ้างได้รับเงินล่าช้า - การเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไป ตามเป้าหมายของรัฐบาล	- จัดทำคู่มือหรือ Checklist การตรวจรับ พัสดุแบบเข้าใจง่ายให้คณะกรรมการ - นำระบบการแจ้งเตือน (LINE Notify/e- Document) มาใช้ในการนัดหมายและ ติดตามสถานะการตรวจรับ


2.1 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พิจารณาตามเจ้าหนี้รายตัว พบว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 มีการดำเนินโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3,471,323.07 บาท โดยแบ่งเป็นดังนี้

2.1.1 การจัดซื้อ จำนวน 1,637,863.46 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.94

2.1.2 การจัดจ้าง จำนวน 16,686,416.61 บาท คิดเป็นร้อยละ 91.06

สรุปภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2568: สพป.อุดรธานี เขต 1


สรุปข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2568 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 โดยเน้นการเปรียบเทียบสัดส่วนร้อยละและมูลค่าเงินบาทระหว่างการซื้อวัสดุอุปกรณ์กับการจ้างบริการหรือโครงการต่างๆ



สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สพป.อุดรธานี เขต 1

ประจำปีงบประมาณ 2568


■ ซื้อ ■ จ้าง



2.2 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พิจารณาตามแบบรายงานขอซื้อขอจ้างและจากระบบอิเล็กทรอนิกส์ พบว่าสำนักงาน ฯ มีการจัดทำโครงการและมีแบบรายขอซื้อขอจ้างจำนวน 242 โครงการ โดยแบ่งเป็นการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการดังนี้

2.2.1 การจัดซื้อ จำนวน 106 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 8.94 โดยแบ่งเป็นดังนี้


- การจัดซื้อวัสดุ จำนวน 106 โครงการ
- การจัดซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 0 โครงการ
- สินทรัพย์ไม่มีตัวตน จำนวน 0 โครงการ



2.2.2 การจัดจ้าง จำนวน 136 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 52.82 โดยแบ่งเป็นดังนี้

- การจัดจ้างก่อสร้าง จำนวน 1 โครงการ
- การจัดจ้างอื่น ๆ จำนวน 45 โครงการ
- การจ้างเหมาบริการ จำนวน 39 โครงการ
- การจ้างซ่อมแซม จำนวน 43 โครงการ
- เช่า จำนวน 8 โครงการ
- การจ้างที่ปรึกษา จำนวน 0 โครงการ

2.2.3 สำนักงาน ฯ ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่สำเร็จ (ยกเลิก) จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0



2.3 การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำนักงาน ฯ ได้ดำเนินการจัดทำเป็น สัญญาจ้าง สัญญาซื้อ ใบสั่งจ้าง ใบสั่งซื้อ จำนวนทั้งสิ้น 242 โครงการ โดยแบ่งเป็นจำนวนแต่ละโครงการดังนี้

2.3.1 สัญญาจ้าง จำนวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 1.24

2.3.2 สัญญาซื้อ จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.41

2.3.3 สัญญาเช่า จำนวน 1 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0.41

2.3.4 ใบสั่งจ้าง จำนวน 132 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 54.55

2.3.5 ใบสั่งซื้อ จำนวน 105 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 43.39

2.3.6 บันทึกข้อตกลง จำนวน 0 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 0

สรุปสัดส่วนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


อื่นๆ

(Others: สัญญาจ้าง/ซื้อ/เช่า)

2.06%
5 โครงการ

ใบสั่งซื้อ

(Purchase Orders)




ใบสั่งจ้าง
(Hiring Orders)

ภาพรวมการจัดซื้อจัดจ้างปี 2568

- รวมทั้งสิ้น 242 โครงการ
- ใบสั่งจ้างเป็นรูปแบบที่มีสัดส่วนสูงสุด (54.55%)
- ใบสั่งซื้อมีสัดส่วนเป็นอันดับที่สอง (43.39%)

เปรียบเทียบรูปแบบสัญญาและใบสั่ง




2.4 สรุปการจัดหาพัสดุตามแต่ละวิธี

2.4.1 วิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 240 โครงการ

2.4.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 2 โครงการ

2.4.3 วิธีคัดเลือก จำนวน 0 โครงการ

2.4.4 มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 0 โครงการ



3. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง การเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และการยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถาบัน ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของสำนักงาน ฯ มีรายการดังนี้

3.1 รายการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 2 ครั้ง จำนวน 2 รายการ

3.2 รายการเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 0 ครั้ง จำนวน 0 รายการ

3.3 รายการยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 0 ครั้ง จำนวน 0 รายการ



ลายมือชื่อ.....ศิริศักดิ์ คล้ายมณี.....ผู้จัดทำ
(นายศิริศักดิ์ คล้ายมณี)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ

ลายมือชื่อ.....กุสุมาลย์ พิเนตรเสถียร.....ผู้รับผิดชอบ
(นางสาวกุสุมาลย์ พิเนตรเสถียร)
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

ลายมือชื่อ.....ไสว พงษ์บุตร.....ผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงาน
(นายไสว พงษ์บุตร)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

